ឈ្មោះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារ.....ថ្ងៃទី.....

(ហត្ថលេខា និងឈ្មោះពេញ)

ឈ្មោះមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ.....ថ្ងៃទី.....

(ហត្ថលេខា និងឈ្មោះពេញ)

ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ការរាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

ទម្រង់ ការរាយការណ៍ ៣ ស្តីពី

ការវិភាគនូវមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ (ការរាយការណ៍ចុង)

ទម្រង់ ការរាយការណ៍ ៣ ស្តីពី ការវិភាគនូវមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ (ការរាយការណ៍ចុង)

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង	ថវិកាសរុបនៃគម្រោង	ការចំណាយសរុបរហូតដល់ការរាយការណ៍ចុង	ការចំណាយសរុបក្នុងឆ្នាំ	ការចំណាយសរុបក្នុងត្រីមាស	ភាគរយនៃការអនុវត្តសរុប	ភាគរយនៃការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ	ភាគរយនៃការអនុវត្តក្នុងត្រីមាស	ការយឺតយ៉ាវ (ប្រាប់ពីមូលហេតុ)	ដំណោះស្រាយ	ផ្សេងៗ
១	ការសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងសង្កែ	ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ	៥,០០០,០០០	៣,៥០០,០០០	២,០០០,០០០	៥០០,០០០	៧០%	៤០%	១០%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង	បានបន្ថែមកម្លាំងពលកម្ម	
២	ការសាងសង់ផ្លូវក្រួសក្រហមប្រវែង ១៥ គីឡូម៉ែត្រ	ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ	៣,០០០,០០០	២,៤០០,០០០	១,៥០០,០០០	៤០០,០០០	៨០%	៥០%	១៣%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែខ្វះខាតថវិកា	បានស្នើសុំថវិកាបន្ថែម	
៣	ការជីកជ្រោះ និងការសាងសង់ទំនប់ថ្មរបង	ស្រុកគិរីវង្ស ខេត្តតាកែវ	៤,៥០០,០០០	៣,៦០០,០០០	២,២៥០,០០០	៦០០,០០០	៨០%	៥០%	១៣%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែការរើសអើងពីប្រជាពលរដ្ឋ	បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ	
៤	ការសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងត្រែង	ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប	៦,០០០,០០០	៤,៨០០,០០០	៣,០០០,០០០	១,០០០,០០០	៨០%	៥០%	១៧%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈ	បានប្តូរមកប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក	
៥	ការសាងសង់ផ្លូវក្រួសក្រហមប្រវែង ២០ គីឡូម៉ែត្រ	ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប	៤,០០០,០០០	៣,២០០,០០០	២,០០០,០០០	៨០០,០០០	៨០%	៥០%	២០%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង	បានបន្ថែមកម្លាំងពលកម្ម	
៦	ការសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងសង្កែ	ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ	៥,០០០,០០០	៣,៥០០,០០០	២,០០០,០០០	៥០០,០០០	៧០%	៤០%	១០%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង	បានបន្ថែមកម្លាំងពលកម្ម	
៧	ការសាងសង់ផ្លូវក្រួសក្រហមប្រវែង ១៥ គីឡូម៉ែត្រ	ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ	៣,០០០,០០០	២,៤០០,០០០	១,៥០០,០០០	៤០០,០០០	៨០%	៥០%	១៣%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែខ្វះខាតថវិកា	បានស្នើសុំថវិកាបន្ថែម	
៨	ការជីកជ្រោះ និងការសាងសង់ទំនប់ថ្មរបង	ស្រុកគិរីវង្ស ខេត្តតាកែវ	៤,៥០០,០០០	៣,៦០០,០០០	២,២៥០,០០០	៦០០,០០០	៨០%	៥០%	១៣%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែការរើសអើងពីប្រជាពលរដ្ឋ	បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ	
៩	ការសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងត្រែង	ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប	៦,០០០,០០០	៤,៨០០,០០០	៣,០០០,០០០	១,០០០,០០០	៨០%	៥០%	១៧%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈ	បានប្តូរមកប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក	
១០	ការសាងសង់ផ្លូវក្រួសក្រហមប្រវែង ២០ គីឡូម៉ែត្រ	ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប	៤,០០០,០០០	៣,២០០,០០០	២,០០០,០០០	៨០០,០០០	៨០%	៥០%	២០%	ការយឺតយ៉ាវដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង	បានបន្ថែមកម្លាំងពលកម្ម	